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Sottoscrittori

RELAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
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Ordine del giorno: 

Relazione dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova sull’esito 

dei lavori del Comitato Tecnico 

istituito nella seduta del Comitato 

di Coordinamento del 6 novembre 

2017.
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ARGOMENTI

La relazione dell’Azienda Ospedaliera di Padova:

1. Il Comitato Tecnico: composizione / attività;

2. La richiesta del Comune di Padova – Nuovo su Via Giustiniani;

3. Confronto aggiornato fra le caratteristiche delle aree considerate;

4. Cronoprogramma dell’opera in relazione alle diverse aree;

5. Opere e costi per infrastrutture stradali e per la risoluzione delle problematiche 

idrauliche per le diverse aree;

6. Conclusioni riguardo la scelta dell’area;
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COMPOSIZIONE

• Azienda Ospedaliera di Padova: Dr. Daniele Donato e Dr. Roberto Toniolo;

• Regione del Veneto: Dr. Claudio Pilerci e Arch. Antonio Canini;

• Provincia di Padova: Dr.ssa Stefania Malparte e Dott. Luigi Maria Rizzolo; 

• Comune di Padova: Arch. Franco Fabris e Arch. Maurizio Striolo; 

• Università degli Studi di Padova: Prof. Mario Plebani, Prof.ssa Francesca Da 

Porto e prof. Alessandro Persona;

• Aulss 6 Euganea: Dr. Domenico Scibetta e Arch. Alberto Nardin;

• IRCCS I.O.V.: Dr.ssa Patrizia Simionato e Ing. Vittoria Bernkopf.

COORDINAMENTO

• Azienda Ospedaliera di Padova: Dr. Luciano Flor.

GRUPPO DI LAVORO GIURIDICO

• Azienda Ospedaliera di Padova: Avv. Bruno Barel e Avv. Alessandra Montobbio;

• Regione del Veneto: Avv. Ezio Zanon;

• Provincia di Padova: Dr.ssa Valeria Renaldin; 

• Comune di Padova: Avv. Fulvio Lorigiola. 
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INCONTRI

Si sono tenuti nei giorni 7, 10, 13, 17 e 23 novembre.

ATTIVITA’ SVOLTE

• Valutazione della richiesta del Comune di Padova: “Progetto schematico di

Prefattibilità Nuovo Ospedale di Padova”;

• Valutazione della richiesta della Provincia di Padova: “Studio Preliminare Area

Brusegana – Ospedale dei Colli”;

• Confronto aggiornato fra le caratteristiche delle diverse aree considerate:

Padova EST – San Lazzaro, Padova OVEST, Padova Brusegana – Ospedale dei

Colli, Nuovo Ospedale su via Giustiniani;

COMITATO DI COORDINAMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2017
RELAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

IL COMITATO TECNICO



COMITATO DI COORDINAMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2017 
RELAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

VIA GIUSTINIANI – SITO ATTUALE

6



PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

• Ospedale unico di 1.400 p.l. (con mantenimento dell’Ospedale S. Antonio?);

• Realizzazione in 6 fasi di intervento – stralci funzionali (non sovrapponibili?);

• Prevede che i lavori avvengano senza interruzione attività sanitaria;

• Prevede di mantenere le strutture costruite recentemente (Gallucci), quelle in

corso di ristrutturazione (Policlinico – Corpo Trattamenti) e quelle di cui è

prevista la costruzione (Pediatria) oltre al recupero degli edifici storici;

• Prevede di chiudere al traffico Via Giustiniani utilizzando Via S. Massimo, un

notevole incremento dei parcheggi e di servire la zona con il tram;

• Prevede temporaneamente l’uso di viabilità interna anche ad uso pubblico;

• Restano da valutare l’impatto dei vincoli paesaggistici, dei rischi archeologici e

vincoli edifici tutelati dal P.T.R.C.;

• Si pone come obiettivo la riqualificazione urbanistico – edilizia dell’area;

• Propone di unificare l’attuale area dell’ospedale;
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L’INTERVENTO IN SINTESI:

• Prevede la costruzione di 12 nuovi edifici (autosilos esclusi) per 212.500 mq.;

• E’ prevista la ristrutturazione / qualificazione di 4 edifici esistenti per 67.500 mq.;

• Per altri 4 edifici esistenti andrà prevista la riqualificazione e ridefinizione

funzionale;

• La superficie totale prevista è di 280.000 mq. equivalente a 200 mq. per p.l.;

• Parcheggi: passano dagli attuali 1.350 circa a 3.330 posti auto con la

costruzione di 8 parcheggi che a regime diventeranno 3 per un totale di 2.050

posti auto quando entrerà in funzione il tram.
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TEMPI E COSTI:

La richiesta del Comune non quantifica tempi e costi che quindi, in questa fase,

non possono che essere una stima approssimativa;

• Tempi: si stimano circa 5 anni e 3 mesi per l’apertura del cantiere ed almeno 12

anni (2 anni per fase) per lo svolgimento dei lavori anche tenendo conto che

alcune attività previste potranno essere anticipate: la realizzazione del nuovo

ospedale è stimata in 17 anni e 3 mesi con termine a marzo 2035;

• Costi: sono stati considerati solo i costi relativi alla parte edile ed impianti,
senza varianti in corso d’opera, arredi ed attrezzature, costi di attivazione e

trasferimento, si è tenuto conto della complessità, legata alle dimensioni
dell’ospedale e all’operare nel sito attuale: si stima un costo complessivo di
circa 670 milioni € cui vanno detratti i finaziamenti già stanziati per
pediatria e, eventuali minori costi per Gallucci e corpo trattamenti
policlinico;

CONCLUSIONI: Pur essendo la proposta fattibile, le principali incognite sono i

tempi di avvio lavori e la durata dei cantieri, l’impatto dell’opera sul
funzionamento dell’ospedale nonché le incertezze legate ad aspetti

archeologici/monumentali.
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N.  
FASE 

MACRO FASI CON IPOTESI 
APPALTO TRADIZIONALE 

SITO ATTUALE 
VIA GIUSTINIANI 

1 Accordi fra Enti 9 m. – definizione impegni Enti da 
verificare 

2 
Modifiche Urbanistiche (Vas e 
Vinca – fasi del procedimento) 1 a. – modifica al P.I. e nuovo P.P. area 

3 
Ricollocazione di attività 
esistenti 

1 a. – si ipotizza 1 anno per liberazione 
aree  prima di avviare i cantieri da fine 

fase 2 

4 
Acquisizione della disponibilità 
dell’area 

0 m. – da verificare 

5 

Predisposizione studi 
preliminari sui contenuti 
sanitari - indagini prodromiche 
alla progettazione 

1 a. – in parallelo con altre fasi, a partire 
dafine fase 1 

6 
Concorso di idee e gara per la 
progettazione e direzione lavori 
– comprese fasi autorizzatorie 

1 a. – a partire da fine fase 2 

7 
Progettazione (progetto unico 
no stralci) – comprese fasi 
autorizzatorie 

12 m. – a partire da fine fase 6 – 
maggiori complessità 

8 
Gara per affidamento lavori – 
comprese fasi autorizzatorie 18 m. – a partire da fine fase 7 

9 

Necessità di effettuare 
spostamenti, demolizioni e 
bonifiche – fase pre inizio 
cantieri 

15 m. – a partire da fine fase 7 

10 
Realizzazione infrastrutture per 
l’accessibilità stradale (anche 
in fase di cantierizzazione) 

0 m. – non previste 

 
Apertura Cantiere – mesi da 
12-2017 – Data presunta 
apertura cantiere 

5 anni e 3 mesi 
Marzo 2023 

11 Lavori di realizzazione 
dell’opera 

12 a. – complessità del contesto e 
presenza di attività sanitarie 

 

Termine dei lavori +/- 18 
mesi 
 

17 anni e 3 mesi 
Marzo 2035 
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PADOVA EST

SITO ATTUALE
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N. CARATTERISTICHE 
/ AREE 

PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 
VIA GIUSTINIANI 

1 SUPERFICIE 
TOTALE 54 ha circa 52,4 ha circa 46,2 ha circa 18,6 ha circa 

2 PROPRIETÀ  
Quasi interamente privata 
e molto frammentata (73 
diversi proprietari) 

Proprietari: 
• 38,7 ha Comune di PD 

• 13,7 ha privati in cessione 
al Comune a seguito di 
perequazione urbanistica.  

Proprietari: 

• Provincia: 32,15 ha. 

• Comune di PD: 2,8 ha, 
area ottenuta in cessione 
da privati a seguito di 
perequazione urbanistica. 

• Parrocchia dei Santi 
Fabiano e Sebastiano 0,75 
ha.. 

• Azienda ULSS 6 Euganea 
10,5 ha.. 

Proprietari:  

• AO PD: 9,1 ha 

• Demanio: 1,8 ha 

• Demanio disponibilità 
UNIPD: 5,3 ha  

• UNIPD: 0,3 ha 

• Comune di Padova: 0,9 ha 

• AULSS 6: 1,2 ha  

• IOV: fabbricato 
 

3 ATTUALE STATO DI 
DISPONIBILITÀ  

Attualmente non 
disponibile  

Disponibile a seguito di 
accordi con il Comune di 
Padova 

• Disponibile per le parti di 
proprietà della Provincia; 

• Per quanto riguarda 
l’ULSS l’area non è 
disponibile in quanto sede 
di attività istituzionali 
dell’AULSS 6 (25.000 
mq.); 

• Per il Comune di PD  è 
disponibile a seguito di 
accordi; 

• Parrocchia disponibilità da 
verificare (0,75 ha). 

Nel caso di riorganizzazione 
completa dell’area vanno 
acquisite le decisioni in 
merito dei diversi proprietari 
tramite Accordo di 
Programma, si tratta 
comunque di area già 
destinata ad uso 
ospedaliero 

 
Sono segnate in rosso le caratteristiche che presentano maggiori margini di rischio, in verde le caratteristiche che presentano  
maggiori margini di certezza ed in giallo le situazioni intermedie. 
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N. CARATTERISTICHE 
/ AREE 

PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 
VIA GIUSTINIANI 

4 
MODALITÀ DI 
ACQUISIZIONE 
DELL’AREA 

Tramite esproprio o 
accordo 
bonario. 

Tramite Accordo di 
Programma. Cessione in 
diritto reale di superficie / 
Proprietà  

• Per la Provincia 
concessione di diritto di 
superficie “illimitato” 
tramite Accordo di 
programma.  

• Per il Comune cessione 
tramite Accordo di 
Programma.  

• Per l’AULSS 6 cessione 
di beni patrimoniali 
attualmente indisponibili a 
seguito di ricollocazione 
per intero delle attività in 
altra sede tramite 
Accordo di programma. 

• Per i privati tramite 
esproprio o accordo 
bonario. 

Per UNIPD come da 
convenzione in essere tra 
Regione Veneto e UNIPD e 
per il Demanio è da 
definire.  
 

5 
TEMPI DI MESSA A 
DISPOSIZIONE 
DELL’AREA 

Tempistiche non definite – 
dipendono dagli espropri e 
dalle relative procedure. 

Disponibile in 4 mesi circa 
dalla firma A.d.P. 

• Disponibili in tempi brevi 
per la parte della Provincia  

• Per la parte dell’ULSS 6, 
vincolati alle tempistiche di 
ricollocazione delle attività 

• Da verificare per la parte 
del Comune di PD 

• Da verificare per la parte 
della Parrocchia dei Santi 
Fabiano e Sebastiano 

Per UNIPD come da 
convenzione in essere tra 
Regione Veneto e UNIPD, 
per il Demanio da definire. 
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N. CARATTERISTICHE 
/ AREE 

PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 
VIA GIUSTINIANI 

6 

COSTI PER LA 
MESSA A 
DISPOSIZIONE 
DELL’AREA 

27 mil. € stimati per gli 
espropri (DGR 1131/2012) 

Gratis o con eventuale 
indennizzo  

• Per la Provincia a titolo 
gratuito; 

• Per il Comune gratis o 
con eventuale indennizzo; 

• Da definire per l’AULSS 6 
• Da definire per la 

Parrocchia dei Santi 
Fabiano e Sebastiano. 

Come da convenzione in 
essere Regione - UNIPD 
 

7 
INTERFERENZE 
DURANTE LA 
COSTRUZIONE  

NO - Nessuna interferenza 
da attività insite sull’area 

NO - Nessuna interferenza 
da attività insite sull’area 

SI – per una parte dell’area 
per attività insite ed anche 
a causa della viabilità 

SI – molto grandi, 
necessità di effettuare la 
trasformazione dell’area 
con l’attuale struttura 
sanitaria in funzione. Si 
precisa che gli edifici 
sostitutivi o temporanei non 
possono essere provvisori. 
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N. CARATTERISTICHE 
/ AREE 

PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 
VIA GIUSTINIANI 

8 

SUPERFICIE 
UTILIZZABILE / 
DISPONIBILE 
SUFFICIENTE IN 
BASE NECESSITÀ 
– PARAMETRI (MIN. 
40 HA) 

SI Utilizzabili 50,0 ha 
(ipotesi) 

SI Utilizzabili 48,1 ha al 
netto superficie ESU – 
SFMR  - parcheggi SFMR– 
Viabilità 

Disponibili ha 41,1 (sono 
escluse aree G e F).  
Va considerata la nuova 
viabilità, alcune aree (A – 
C) sono difficilmente 
utilizzabili e trasformabili. 
L’area D è stata richiesta 
dal Comune quale bacino 
di laminazione per l’area da 
Montà al Bacchiglione con 
progetto in fase di 
approvazione Comune – 

APS . 
L’area G e F per totale di 5 
ha sono destinate “per 
eventuali compensazioni 
ambientali e idrauliche e 
per progetti di connessioni 
urbane e paesaggistico – 
ambientali con il Fiume 
Bacchiglione” 

NO – Minore di 18,6 ha a 
causa dei numerosi vincoli 
che ne limitano l’utilizzo.  
 
Un nuovo Polo Ospedaliero 
– Universitario di circa 
1.000 posti letto richiede un 
area di circa 400.000 mq. a 
fronte di 200.000 mq. di 
edificato.  
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CARATTERISTICHE 

/ AREE 
PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 

VIA GIUSTINIANI 

9 PROBLEMATICHE 
IDRAULICHE 

Sono state rivalutate dal 
P.G.R.A. Piano di 
Gestione del Rischio 
Alluvioni (Distretto 
Idrografico delle Alpi 
Orientali) per quanto 
riguarda il rischio alluvioni: 
area non allagabile con 
tempo di ritorno 100 a. 
Non è più considerata 
zona di pericolosità 
idraulica dal P.A.I. Piano 
Assetto Idrogeologico 
(Autorità di Bacino) 

Sono state rivalutate dal 
P.G.R.A. Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni 
(Distretto Idrografico delle 
Alpi Orientali) per quanto 
riguarda il rischio alluvioni: 
area allagabile a rischio 
moderato e medio con 
tempo di ritorno 100 a. Non 
è considerata zona di 
pericolosità idraulica dal 
P.A.I. Piano Assetto 
Idrogeologico (Autorità di 
Bacino) 

P.G.R.A. Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni 
(Distretto Idrografico delle 
Alpi Orientali) per quanto 
riguarda il rischio alluvioni 
– area allagabile a rischio 
moderato, medio e elevato 
(in qualche piccola 
porzione) con tempo di 
ritorno 100 a. Non è 
considerata zona di 
pericolosità idraulica dal 
P.A.I. Piano Assetto 
Idrogeologico (Autorità di 
Bacino) 

PGRA Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni 
(Distretto Idrografico delle 
Alpi Orientali) per quanto 
riguarda il rischio alluvioni: 
area non allagabile con 
tempo di ritorno 100 a. PAI: 
non considerata zona di 
pericolosità idraulica. 
Presenza del canale San 
Massimo, tombinato, che 
attraversa sia l’area Ovest 
che quella Est 

10 

COSTI PER 
RISOLUZIONE 
PROBLEMATICHE 
IDRAULICHE 

Beneficia di opere già 
eseguite  anche se va 
previsto il completamento 
del canale scolmatore: 
costi stimati circa 20 mil. €. 
Vanno quantificati i costi 
relativi al sistema fognario. 

Costi a carico del sistema 
idraulico regionale da 
stimare. 
Non vi sono costi imputabili 
all’area. 

Costi a carico del sistema 
idraulico regionale da 
stimare. 
Sono previsti inoltre dei 
costi imputabili all’area, che 
vanno stimati, per risolvere 
problemi idraulici dovuti ad 
aree limitrofe. 

Assenti 
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N. CARATTERISTICHE 
/ AREE 

PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 
VIA GIUSTINIANI 

11 
UNICITÀ 
DELL’AREA SI 

SI – Via Einaudi verrà 
eliminata 

NO – l’area è divisa dal 
cavalcavia e dai raccordi 
tra la tangenziale e la 
viabilità a Est e a Ovest 
che di fatto isolano la 
porzione a Sud con quella 
a Nord e l’area D a Ovest. 
La viabilità esistente non 
sembra eliminabile. L’area 
è divisa anche dal sito 
vincolato dell’ospedale ai 
Colli 

NO - l’area è divisa a metà 
da Via Giustiniani. Non è 
unica anche a causa di 
edifici vincolati e a causa 
delle mura. 

12 CONTINUITÀ AREA SI 
SI – Via Einaudi verrà 
eliminata 

Sono ipotizzate dalla 
Provincia delle Soluzioni di 
collegamento tra le aree a 
nord e a sud della via dei 
Colli. 

Il Comune ha dichiarato di 
impegnarsi ad eliminare 
Via Giustiniani ed a farla 
diventare Area 
Ospedaliera. 

13 
RISCHI DI 
INCIDENTE 
RILEVANTE 

Non presenti  
Non presenti – situazione 
rivalutata rispetto al PAT 

Non presenti Non presenti 

14 
NECESSITÀ DI 
DEMOLIZIONI E 
BONIFICHE  

NO  - comunque necessita 
di bonifiche belliche  

NO  - comunque necessita 
di bonifiche belliche 

Previste demolizioni  per 
l’area F e B e per l’area A 
oltre ad eventuali bonifiche 

Si, necessarie demolizioni 
e bonifiche (amianto, etc.) 
rilevanti.  

15 

INTERVENTO DI 
RIGENERAZIONE 
URBANA AREE 
CONTERMINI 

NO nel contesto urbano di 
riferimento 

SI nel contesto urbano di 
riferimento 

SI nel contesto urbano di 
riferimento 

SI nel contesto urbano di 
riferimento 
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N. CARATTERISTICHE 
/ AREE 

PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 
VIA GIUSTINIANI 

16 

DISTANZA CON 
STRUTTURE 
ESISTENTI DI 
ASSISTENZA – 
DIDATTICA – 
RICERCA: 
CAMPUS DIFFUSO 

Distanza fra un punto 
centrale del sito attuale 
dell’ospedale di via 
Giustiniani ed un punto 
centrale dell’area – viabilità 
ordinaria 4,9 km (fonte 
google maps) 

Distanza fra un punto 
centrale del sito attuale 
dell’ospedale di via 
Giustiniani ed un punto 
centrale dell’are 
a – viabilità ordinaria 4,4 
km (fonte google maps) 

Distanza fra un punto 
centrale del sito attuale 
dell’ospedale di via 
Giustiniani ed un punto 
centrale dell’area – viabilità 
ordinaria 6,1 km (fonte 
google maps) 

Area già all’interno del 
tessuto urbano, della rete 
della didattica e della 
ricerca 

17 DISTANZA CON 
CENTRO CITTÀ 

Distanza fra il centro della 
Città (Piazze) ed un punto 
centrale dell’area – viabilità 
ordinaria 4,4 km (fonte 
google maps) 

Distanza fra il centro della 
Città (Piazze) ed un punto 
centrale dell’area – viabilità 
ordinaria 5,5 km (fonte 
google maps) 

Distanza fra il centro della 
Città (Piazze) ed un punto 
centrale dell’area – viabilità 
ordinaria 4,3 km (fonte 
google maps) 

Distanza fra il centro della 
città (Piazze) ed un punto 
centrale dell’area – viabilità 
ordinaria ca 2 km (fonte 
google maps) 

18 
ELIMINAZIONE DI 
INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE  

NO NO 

SI – struttura sanitaria 
territoriale Ospedale dei 
Colli che eventualmente 
andrebbe ricollocata con 
importanti investimenti. 

NO 
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N. CARATTERISTICHE 
/ AREE 

PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 
VIA GIUSTINIANI 

19 
NECESSITÀ 
MODIFICHE 
URBANISTICHE  

SI con riguardo al PI 
SI con riguardo a PATI – 
PAT - PI 

Le aree identificate ai punti 
A – B hanno già la 
definizione urbanistica 
idonea e congrua. L’area C 
va parzialmente modificata 
in quanto soggetta a 
perequazione. L’area D è 
prevista a parcheggio e 
verde pubblico e quindi va 
cambiata. L’area  G ha 
destinazione servizi per 
l’istruzione superiore e 
quindi va cambiata. La 
rimanente parte identificata 
ai punti E – F risulta 
classificata come area 
perequata e in parte a 
parcheggio.  

SI – L’incremento di 
volumetria porterà al 
superamento della soglia 
massima prevista dal Piano 
Particolareggiato, dal DM 
1444/1968 e dal P.I. 
vigente. Il Comune ha 
dichiarato di impegnarsi a 
variare preventivamente i 
vincoli attualmente previsti 
dalla normativa in vigore.   

20 VAS E VINCA Area idonea  
Verifica di assoggettabilità 
a VAS e a VINCA   

Verifica di assoggettabilità 
a VAS e a VINCA   

Verifica di assoggettabilità 
a VAS e a VINCA   
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N. CARATTERISTICHE 
/ AREE 

PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 
VIA GIUSTINIANI 

21 

PRESENZA DI 
VINCOLI 
MONUMENTALI, 
PAESAGGISTICI, 
ARCHITETTONICI, 
ALTRI E RISCHI 
ARCHEOLOGICI. 

NO NO 

SI, nell’area dell’Ospedale 
ai Colli sono presenti 
vincoli monumentali, 
culturali e rischi 
archeologici. 
Le aree A – B – D – E – F – 
G ricadono, intutto (area D) 
o in parte (altre aree) sul 
c.d. perimetro ricognitivo 
aeroportuale. 

SI, nell’area sono presenti 
vincoli culturali, 
paesaggistici, monumentali 
e rischi archeologici. In 
particolare il vincolo delle 
mura è molto impattante 
sull’utilizzo futuro delle 
aree. 

22 

CONDIZIONAMENTI 
DEL PROGETTO 
RISPETTO 
ALL’AREA  

NO NO – minimi  

SI – i fabbricati esistenti 
vincolati, la viabilità 
esistente che fraziona 
l’area ed il perimetro 
ricognitivo aeroportuale 
creano vincoli forti alla 
progettazione di un 
ospedale moderno e 
funzionale  

SI – molto forti 
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N. CARATTERISTICHE 
/ AREE PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA  SITO ATTUALE 

VIA GIUSTINIANI 

23 ACCESSIBILITÀ 
Non accessibile: necessità 
di notevoli interventi sulla 
viabilità. 

Accessibile in base alla 
viabilità esistente ed alla 
viabilità già programmata e 
finanziata dal Comune 

Accessibile. Si evidenzia 
che l’area è già stata 
oggetto di parere 
preliminare favorevole da 
parte di Veneto Strade per 
l’ingresso da Corso 
Australia. Dovrà essere 
previsto un collegamento 
tra le aree a parcheggio ed 
in generale a Sud e la 
struttura ospedaliera dei 
Colli a Nord. Necessità di 
notevoli interventi sulla 
viabilità come evidenziato 
dalla relazione della 
Provincia. 

Accessibile. L’area 
comunque denota un 
accessibilità scadente che 
crea importanti flussi di 
traffico verso la parte 
centrale della città. Si 
evidenzia ora una forte 
carenza di parcheggi nelle 
aree adiacenti. 

24 

INFRASTRUTTURE 
PER 
L’ACCESSIBILITÀ 
STRADALE 

Da programmare e 
finanziare 

Già programmate e 
finanziate dal Comune – 
inizio lavori fine 2017 

Da programmare e 
finanziare 
 

Non previste e non 
prevedibili stante la 
situazione attuale 

25 TRAM (S.I.R.) SI previsto a livello 
urbanistico  

SI previsto a livello 
urbanistico 

SI previsto a livello 
urbanistico  

SI, prevista a livello di 
progetto 

26 STAZIONE SFMR NO non prevista SI prevista 
SI, prevista oltre la 
Tangenziale  

NO, non prevista – la 
Stazione FF.SS. è a circa 2 
km. 

 



PADOVA AEROPORTO

PADOVA OVEST



Caratteristiche delle aree: le conclusioni in sintesi 

PADOVA OVEST
• area unica con metratura sufficiente;
• attualmente non disponibile;
• di proprietà privata – da espropriare/acquistare;
• tempi e costi esproprio elevati;
• problematiche idrauliche assenti; 
• non c’è necessità di demolizioni e bonifiche;
• più distante – campus diffuso;
• non presenti rischi di natura ambientale;
• area idonea secondo la VAS e la VINCA;
• attualmente non accessibile;
• investimenti importanti per rendere l’area accessibile;
• tram previsto a livello di progetto;
• stazione SFMR non prevista.

COMITATO DI COORDINAMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2017
RELAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
CARATTERISTICHE DELLE AREE: CONCLUSIONI IN SINTESI



PADOVA EST SAN LAZZARO



PADOVA EST - SAN LAZZARO



PADOVA EST - SAN LAZZARO
• area con metratura sufficiente; 
• area unitaria in previsione;
• di proprietà comunale;
• originariamente prevista la messa a disposizione gratuita;
• disponibile a breve;
• rischio idrogeologico  presente  (tempi ritorno 100 anni);
• non presenti rischi di natura ambientale;
• necessità di modifiche urbanistiche;
• area da assoggettare a VAS e VINCA;
• intervento di rigenerazione del contesto urbano;
• accessibilità stradale appaltata già sufficiente;
• programmati e finanziati altri interventi per l’accessibilità;
• tram previsto progetto; 
• stazione SFMR prevista. 

Caratteristiche delle aree: le conclusioni in sintesi COMITATO DI COORDINAMENTO DEL 6 NOVEMBRE 2017
RELAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
CARATTERISTICHE DELLE AREE: CONCLUSIONI IN SINTESI
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AREA “OSPEDALE AI COLLI”
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LEGENDA DELLE 
AREE E PROPRIETARI

A – Azienda ULSS n. 6 
Euganea – 105.000 mq 
(oggi ca 115.000 mc
edificati)

B – Provincia di 
Padova: ca 148.000 mq

C – Privati: ca 67.000 
mq

D – Provincia di 
Padova: ca 65.000 mq

E – Provincia di 
Padova: ca 74.000 mq 
+ parcheggio (10.000 
mq)

F – Provincia di 
Padova (ca 10.000 mq) 
e Parrocchia dei SS 
Fabiano e Sebastiano 
(ca 10.000 mq)

G – Provincia di 
Padova (35.000 mq)

TOTALE: ca 503.000 mq
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• Il «Complesso dell’ex ospedale Psichiatrico» - Immobili ed area verde dell’ex

Ospedale Psichiatrico - gode della notifica dell’interesse culturale ai sensi del

D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;

• Restanti fabbricati del complesso sottoposti comunque a tutela in quanto di autore

non più vivente, di proprietà pubblica e con più di 70 anni;

• Valore patrimoniale netto : 27.544.138 €.

400.000 Prestazioni 

1.000 Accessi al giorno

500 Lavoratori

100.000 Utenti

62 Servizi attivi

25.000 Mq. utilizzati



PADOVA COLLI - BRUSEGANA
Pur non disponendo di accurata documentazione come

per le altre aree, si evidenzia che l’area non è unitaria,

che allo stato ha problemi di viabilità ed accesso e che

richiederebbe la ricollocazione di importante struttura

sanitaria territoriale in altra sede. Inoltre l’ospedale ai

Colli per una porzione rilevante è sottoposto a vincolo

monumentale e quindi come tale scarsamente

riutilizzabile.

COMITATO DI COORDINAMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2017
RELAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

CARATTERISTICHE DELLE AREE: CONCLUSIONI IN SINTESI
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CONFRONTO FRA LE CARATTERISTICHE DELLE AREE: CONCLUSIONI

Oltre che sulle 26 caratteristiche individuate, si è deciso di confrontare le

diverse aree riguardo due ulteriori parametri:

1. Le tempistiche stimate fino alle fasi di inizio lavori tramite la

realizzazione di un cronoprogramma;

2. Le opere per la realizzazione delle infrastrutture stradali per la

corretta accessibilità all’area e per la risoluzione delle problematiche
idrauliche ed i relativi costi.

A valle dell’analisi delle caratteristiche, il Comitato ha deciso di non
considerare l’area del sito attuale di Via Giustiniani

31
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N. 
FASE 

MACRO FASI CON IPOTESI APPALTO 
TRADIZIONALE 

PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA 

1 Accordi fra Enti 6 m. – definizione impegni Enti da 
verificare 

6 m. – definizione impegni Enti già 
iniziata in passato 

9 m. – definizione impegni Enti da 
verificare – problematica AULSS 6 

2 
Modifiche Urbanistiche (Vas e Vinca – fasi del 
procedimento) 6 m. – va effettuata modifica al P.I. 

3 m. – in aggiunta alle tempistiche 
dell’Accordo di Programma 

3 m. – in aggiunta alle tempistiche 
dell’Accordo di Programma 

3 Ricollocazione di attività esistenti  
0 m. – nessuna attività da 

ricollocare 
0 m. – da verificare casa dello 

studente – ESU 
5 a. – ricollocazione attività 

dell’Ospedale ai Colli da fine fase 2 

4 Acquisizione della disponibilità dell’area  
2 a. – tempistiche in incremento 

dovute agli espropri. 
3 m. – procedure di cessione 

dell’area 
3 m. – procedure di cessione 

dell’area 

5 Predisposizione studi preliminari sui contenuti 
sanitari - indagini prodromiche alla progettazione 

9 m. – in parallelo con altre fasi, a 
partire da fine fase 1  

9 m. – in parallelo con altre fasi, a 
partire da fine fase 1 

1 a. – in parallelo con altre fasi, a 
partire da fine fase 2 

6 
Concorso di idee e gara per la progettazione e 
direzione lavori – comprese fasi autorizzatorie 9 m. – a partire da fine fase 4 9 m. – a partire da fine fase 5 9 m. – a partire da fine fase 5 

7 
Progettazione (progetto unico no stralci) – comprese 
fasi autorizzatorie 12 m. – a partire da fine fase 6 12 m. – a partire da fine fase 6 12 m. – a partire da fine fase 6 

8 
Gara per affidamento lavori – comprese fasi 
autorizzatorie 

15 m. – a partire da fine fase 7 15 m. – a partire da fine fase 7 15 m. – a partire da fine fase 7 

9 Necessità di effettuare spostamenti, demolizioni e 
bonifiche – fase pre inizio cantieri 

9 m. – a partire da fine fase 7 9 m. – a partire da fine fase 7 
12 m. – a partire da fine fase 3 e 

fine fase 7 

10 
Realizzazione infrastrutture per l’accessibilità stradale 
(anche in fase di cantierizzazione)  

5 a. - a partire da fine fase 1 – non 
incide su inizio lavori 

1 a. - a partire da fine fase 1 
5 a. - a partire da fine fase 2 – non 

incide su inizio lavori 

 
Apertura Cantiere – mesi da 12-2017 – Data 
presunta apertura cantiere 

6 anni 
Dicembre 2023 

4 anni e 3 mesi 
Marzo 2022 

6 anni e 3 mesi 
Marzo 2024 

11 Lavori di realizzazione dell’opera 5 a. 5 a. 5 a. 

 Termine dei lavori (+/- 18 mesi) 
11 anni 

Dicembre 2028 
9 anni e 3 mesi 

Marzo 2027 
11 anni e 3 mesi  

Marzo 2029 
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OPERE / COSTI PD OVEST PD EST – SAN LAZZARO PD COLLI – BRUSEGANA 

INFRASTRUTTURE E COSTI PER 

L’ACCESSIBILITA’ STRADALE 

I lavori per realizzare le infrastrutture 
per l’accessibilità stradale dell’area, 
ad oggi non accessibile, non sono 
previsti dai programmi comunali e 
quindi non hanno copertura 
finanziaria. 
Due dei tre accessi necessari 
all’ospedale sono previsti nel Piano 
degli Interventi. 
 
 

I lavori per completare le infrastrutture 
per l’accessibilità stradale dell’area, 
ad oggi già in parte  accessibile, sono 
previsti, finanziati ed inizieranno a 
gennaio 2018. 
I costi sono a carico del Comune di 
Padova e beneficiano anche di un 
finanziamento della Regione. 
 

Nello studi presentato dalla Provincia, 
sono previsti collegamenti diretti 
dell’area con la Tangenziale oltre ad 
una viabilità sia interna che al 
perimetro dell’area che colleghi le 
varie zone e le varie strutture previste, 
oltre ad una modifica della viabilità di 
svincolo tra la Tangenziale e la Via 
dei Colli. 
I suddetti lavori non sono però previsti 
dai programmi comunali e quindi non 
hanno copertura finanziaria e non 
sono previsti nella Pianificazione 
Urbanistica. 

Sono stati stimati costi per circa 20 
milioni €.  

Non è previsto il sostenimento di 
ulteriori costi. 
 

La Provincia stima costi per circa 
10 – 12 milioni € 

OPERE E COSTI PER LA 

RISOLUZIONE DELLE 

PROBLEMATICHE IDRAULICHE 

A parte le opere necessarie per 
assicurare l’invarianza idraulica 
dell’area, è prevista quale opera per 
l’utilizzo dell’area in sicurezza, il 
completamento del canale 
scolmatore. 
Va inoltre definito il problema relativo 
alle fognature e quantificati i costi per 
risolverlo. 

L’area non è soggetta a ristagno idrico 
quanto piuttosto a rischi, non nel 
breve (30 a.) ma nel medio (100 a.) e 
nel lungo periodo (300 a.) legati ad 
alluvioni causate dall’esondazione dei 
fiumi. La soluzione del problema non 
prevede interventi sull’area ma sul 
sistema idraulico regionale. 
 

La parte nord dell’area prevista è 
classificata a pericolosità idraulica 
media dal Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione – Brenta: l’area è inoltre 
soggetta a rischio alluvioni per 
esondazione di fiumi nel medio e 
lungo periodo. Nell’area il Comune 
aveva previsto la realizzazione di un 
bacino di laminazione.  

Per il completamento del canale 
scolmatore sono stati stimati costi 
per circa 20 milioni €.  
I costi relativi al sistema fognario 
vanno quantificati. 

Costi a carico del sistema idraulico 
regionale da stimare. 
Non vi sono costi imputabili 
all’area. 

Costi a carico del sistema idraulico 
regionale da stimare. 
I costi imputabili all’area per ridurre 
la pericolosità idraulica sono da 
stimare. 
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CONCLUSIONI RIGUARDO LA SCELTA DELL’AREA:

Dagli approfondimenti effettuati si rileva che l’area di PD Est – San Lazzaro
è preferibile rispetto alle alternative, in quanto:

• Presenta la più bassa tempistica di avvio lavori;

• Implica costi complessivi perlomeno non superiori alle altre alternative
considerate;

• Le criticità evidenziate sono al massimo di livello medio;

• Inoltre:

� E’ di proprietà di un unico soggetto pubblico;
� E’ disponibile in tempi brevi;
� Sarà disponibile in breve tempo la viabilità per l’accesso;
� Non presenta problematiche idrauliche ne vincoli particolari;
� Distanza rispetto al campus diffuso inferiore rispetto alle aree PD

Colli e PD Ovest;



NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA

Comitato di Coordinamento fra gli Enti 
Sottoscrittori

RELAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Venezia, 27 novembre 2017 

- FINE -


