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PREPARAZIONE MATERIALI DA INVIARE

CARICAMENTO MATERIALI SUGLI AUTOMEZZI PESANTI

SQUADRA 1 

TRACCIATURA E POSIZIONAMENTO PIASTRE (40X80 e 10X60)

T1 (40X80) INSTALLAZIONE TENDOSTRUTTURA

T1 (40X80) INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

T1 (40X80) INSTALLAZIONE IMPIANTI HVAC

T1 (40X80) PAVIMENTAZIONE

SQUADRA 2 

TRACCIATURA AREE E SQUADRATURA CAMPO

MONTAGGIO TENDE REFETTORIO 8X12

MONTAGGIO SALA RIUNIONI RISTRETTA 6X6

INTALLAZIONE GAZEBO BARBIERI

IMPIANTO ELETTRICO TENDE FACILITY

T2 (10X60) INSTALLAZIONE TENDOSTRUTTURA

T2 (10X60) PAVIMENTAZIONE 

T2 (10X60) INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

T2 (10X60) INSTALLAZIONE IMPIANTI HVAC

T4 (10X60) INSTALLAZIONE

T4 (10X60) PAVIMENTAZIONE

T4 (10X60) INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

T4 (10X60) INSTALLAZIONE IMPIANTI HVAC

T3 (10X80) INSTALLAZIONE

T3 (10X80) PAVIMENTAZIONE

T3 (10X80) INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

T3 (10X80) INSTALLAZIONE IMPIANTI HVAC

ALLESTIMENTI INTERNI TENDOSTRUTTURE

CRONOPROGRAMMA INSTALLAZIONE ASSETTO SANITARIO INVIATO DAL QATAR

IOC = PRIMA TENDOSTRUTTURA COMPLETA
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