



Ministero della Salute

UNITA' DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEL PNRR

Missione 6 Salute

Incontro Regioni e Province Autonome

6 marzo 2025

Stato di avanzamento procedurale e finanziario degli Investimenti della Missione 6: Salute
Dati monitoraggio febbraio 2025

M6C1I1.1 Case della Comunità; M6C1I1.3 Ospedali di Comunità; M6C2I1.2.1 Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile; M6C2I1.1.1 Digitalizzazione DEA; M6C2I1.1.2 Grandi apparecchiature.



M6C1I1.1 Case della Comunità (target comunitario 1038) Stato procedurale

	A	B	C	D=C/A (%)	D bis= C/B (%)	E			
Soggetto Attuatore	Target minimo di rilevanza comunitaria (T2 2026)	Programmazione CIS	target minimi regionali da CIS	Cantieri attivati/conclusi inclusi i collaudi al 20/02/2025	%Cantieri avviati su Interventi programmati CIS	%Cantieri avviati su Interventi programmati CIS (Target minimo regionale)	di cui COLLAUDO Monitoraggio al 20/02/2025	Cantieri attivati dopo il 31/12/2024 (fonte monitoraggio febb 2024)	Avvio cantieri mancanti per raggiungimento Target T2 2026
ITALIA	1038	1.416	1350	943	67%	70%	38	85	95
010_Piemonte		82	82	53	65%	65%	0	7	
020_VDA		4	2	4	100%	200%	0	0	
030_Lombardia		192	187	169	88%	90%	19	5	
041_PA BOLZANO		10	10	7	70%	70%	0	0	
042_PA TRENTO		10	10	7	70%	70%	0	0	
050_Veneto		95	91	91	96%	100%	5	4	
060_FVG		23	23	20	87%	87%	0	0	
070_Liguria		32	30	32	100%	107%	3	2	
080_Emilia Romagna		85	84	81	95%	96%	5	2	
090_Toscana		76	70	69	91%	99%	1	2	
100_Umbria		17	17	14	82%	82%	1	1	
110_Marche		29	29	23	79%	79%	1	1	
120_Lazio		130	107	77	59%	72%	1	9	
130_Abruzzo		40	40	27	68%	68%	0	5	
140_Molise		13	9	0	0%	0%	0	0	
150_Campania		172	169	57	33%	34%	1	16	
160_Puglia		121	120	70	58%	58%	0	11	
170_Basilicata		19	17	14	74%	82%	0	2	
180_Calabria		61	57	18	30%	32%	0	0	
190_Sicilia		155	146	101	65%	69%	1	15	
200_Sardegna	50	50	9	18%	18%	0	3		
% rispetto al Target minimo di rilevanza comunitaria				91%			4%		

Fonte: Regis e attività di monitoraggio febb 2025

M6C1I1.1 Case della Comunità (target comunitario 1038)

Stato finanziario

M6C1I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona			
SOGGETTO ATTUATORE	Importo richiesto PNRR al 31/01/2025 (dato consolidato il 20/02/2025)	Budget PNRR	% su Budget PNRR
010_Piemonte	16.366.967,73 €	121.794.657,55 €	13,44%
020_VDA	1.105.404,25 €	3.493.579,03 €	31,64%
030_Lombardia	69.866.640,75 €	277.203.041,64 €	25,20%
041_PA Bolzano	2.689.314,13 €	14.376.609,77 €	18,71%
042_PA Trento	2.564.036,88 €	14.996.634,75 €	17,10%
050_Veneto	43.466.211,04 €	135.401.849,69 €	32,10%
060_FVG	8.913.696,02 €	34.256.093,22 €	26,02%
070_Liguria	16.035.180,91 €	44.030.926,66 €	36,42%
080_Emilia Romagna	32.655.206,67 €	124.671.950,69 €	26,19%
090_Toscana	20.695.483,70 €	104.214.655,81 €	19,86%
100_Umbria	5.078.270,22 €	24.570.823,57 €	20,67%
110_Marche	3.282.908,30 €	42.494.802,81 €	7,73%
120_Lazio	15.094.552,94 €	158.494.374,81 €	9,52%
130_Abruzzo	5.541.763,67 €	58.901.493,13 €	9,41%
140_Molise	255.171,21 €	13.775.507,72 €	1,85%
150_Campania	15.257.569,44 €	249.721.198,08 €	6,11%
160_Puglia	11.862.070,51 €	177.224.470,44 €	6,69%
170_Basilicata	2.609.712,89 €	25.046.297,48 €	10,42%
180_Calabria	4.329.949,77 €	84.677.262,22 €	5,11%
190_Sicilia	10.818.857,59 €	216.998.374,36 €	4,99%
200_Sardegna	3.384.924,51 €	73.655.396,58 €	4,60%
ITALIA	291.873.893,13 €	2.000.000.000,01 €	14,59%

Fonte: Regis e attività di monitoraggio febb 2025

M6C1I1.3 Ospedali di Comunità (target comunitario 307) Stato procedurale

	A	B	C	D=C/A (%)	D bis= C/B (%)	E			
Soggetto Attuatore	Target minimo di rilevanza comunitaria (T2 2026)	Programmazione CIS	target minimi regionali da CIS	Cantieri attivati/conclusi inclusi i collaudi al 20/02/2025	%Cantieri avviati su Interventi programmati CIS	%Cantieri avviati su Interventi programmati CIS (Target minimo regionale)	di cui COLLAUDO Monitoraggio al 20/02/2025	Cantieri attivati dopo il 31/12/2024 (fonte monitoraggio febb 2024)	Avvio cantieri mancanti per raggiungimento Target T2 2026
ITALIA	307	428	400	278	65%	70%	14	17	29
010_Piemonte		27	27	18	67%	67%	0	1	
020_VDA		1	1	1	100%	100%	1	0	
030_Lombardia		62	60	50	81%	83%	1	0	
041_PA Bolzano		3	3	1	33%	33%	0	0	
042_PA Trento		3	3	3	100%	100%	0	0	
050_Veneto		35	30	34	97%	113%	9	0	
060_FVG		7	7	6	86%	86%	0	0	
070_Liguria		11	10	9	82%	90%	0	3	
080_Emilia Romagna		27	27	27	100%	100%	0	0	
090_Toscana		23	23	20	87%	87%	2	0	
100_Umbria		5	5	4	80%	80%	0	1	
110_Marche		9	9	9	100%	100%	1	1	
120_Lazio		35	35	17	49%	49%	0	4	
130_Abruzzo		11	10	9	82%	90%	0	1	
140_Molise		2	2	0	0%	0%	0	0	
150_Campania		48	45	10	21%	22%	0	0	
160_Puglia		38	31	18	47%	58%	0	2	
170_Basilicata		5	5	3	60%	60%	0	0	
180_Calabria		20	15	11	55%	73%	0	0	
190_Sicilia		43	39	25	58%	64%	0	4	
200_Sardegna	13	13	3	23%	23%	0	0		
% rispetto al Target minimo di rilevanza comunitaria				91%			5%		

Fonte: Regis e attività di monitoraggio febb 2025

M6C1I1.3 Ospedali di Comunità (target comunitario 307)

Stato finanziario

M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)				
SOGGETTO ATTUATORE	Importo richiesto PNRR al 31/01/2025 (dato consolidato il 20/02/2025)	Budget PNRR	% su Budget PNRR	
010_Piemonte	8.561.201,63 €	66.433.449,57 €	12,89%	
020_VDA	1.542.438,51 €	1.905.588,56 €	80,94%	
030_Lombardia	27.049.805,34 €	151.201.659,08 €	17,89%	
041_PA Bolzano	- €	7.841.787,15 €	0,00%	
042_PA Trento	774.023,34 €	8.179.982,59 €	9,46%	
050_Veneto	17.013.178,85 €	73.855.554,38 €	23,04%	
060_FVG	5.995.141,20 €	18.685.141,76 €	32,09%	
070_Liguria	1.226.743,34 €	24.016.869,09 €	5,11%	
080_Emilia Romagna	14.866.403,34 €	68.002.882,19 €	21,86%	
090_Toscana	7.115.918,94 €	56.844.357,72 €	12,52%	
100_Umbria	2.325.903,19 €	13.402.267,40 €	17,35%	
110_Marche	2.400.510,53 €	23.178.983,35 €	10,36%	
120_Lazio	4.241.878,13 €	86.451.477,17 €	4,91%	
130_Abruzzo	2.552.589,92 €	26.178.441,39 €	9,75%	
140_Molise	115.258,55 €	6.122.447,88 €	1,88%	
150_Campania	7.368.052,21 €	110.987.199,15 €	6,64%	
160_Puglia	4.077.734,14 €	78.766.431,31 €	5,18%	
170_Basilicata	434.555,06 €	11.131.687,77 €	3,90%	
180_Calabria	909.797,70 €	37.634.338,76 €	2,42%	
190_Sicilia	4.495.281,38 €	96.443.721,94 €	4,66%	
200_Sardegna	1.991.406,68 €	32.735.731,81 €	6,08%	
ITALIA	115.057.821,98 €	1.000.000.000,02 €	11,51%	

Fonte: Regis e attività di monitoraggio febb 2025



M6C2I1.2.1 Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile (target comunitario 84)

Stato procedurale

Soggetto Attuatore	Target minimo di rilevanza comunitaria (T2 2026)	A	B	C	D=C/A (%)	D bis= C/B (%)	Cantieri attivati dopo il 31/12/2024 (fonte monitoraggio febb 2024)	Avvio cantieri mancanti per raggiungimento Target T2 2026 - secondo monitoraggio extrasistema
		Programmazione CIS	target minimi regionali da CIS	Cantieri attivati/conclusi inclusi i collaudi al 20/02/2025	%Cantieri avviati su Interventi programmati CIS	%Cantieri avviati su Interventi programmati CIS (Target minimo regionale)		
ITALIA	84	131	116	86	66%	74%	10	0
PIEMONTE		6	6	3	50%	50%	0	
VDA		1	1	1	100%	100%	0	
LOMBARDIA		25	25	9	36%	36%	4	
PA BOLZANO		1	1	1	100%	100%	0	
PA TRENTO		2	1	1	50%	100%	0	
VENETO		1	1	1	100%	100%	0	
FVG		2	1	1	50%	100%	0	
LIGURIA		8	8	7	88%	88%	1	
EMILIA ROMAGNA		7	4	7	100%	175%	0	
TOSCANA		7	7	7	100%	100%	0	
UMBRIA		2	2	2	100%	100%	0	
MARCHE		2	2	2	100%	100%	1	
LAZIO		17	7	17	100%	243%	1	
ABRUZZO		4	4	4	100%	100%	0	
MOLISE		1	1		0%	0%	0	
CAMPANIA		9	9	9	100%	100%	0	
PUGLIA		7	7	4	57%	57%	1	
BASILICATA		2	2		0%	0%	0	
CALABRIA		6	6	1	17%	17%	1	
SICILIA	12	12	9	75%	75%	1		
SARDEGNA	9	9		0%	0%	0		
% rispetto al Target minimo di rilevanza comunitaria				102%				

Fonte: Regis e attività di monitoraggio febb 2025

M6C2I1.2.1 Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile (target comunitario 84) Stato finanziario

M6C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Sub-misura M6C2I1.2.1 (nuovi progetti)			
SOGGETTO ATTUATORE	Importo richiesto PNRR al 31/01/2025 (dato consolidato il 20/02/2025)	Budget PNRR	% su Budget PNRR
010_Piemonte	42.441.081,24 €	5.568.842,84 €	13,12%
020_VDA	1.217.387,32 €	306.344,31 €	25,16%
030_Lombardia	96.595.343,74 €	7.388.155,63 €	7,65%
041_PA Bolzano	5.009.734,22 €	4.337.577,63 €	86,58%
042_PA Trento	5.225.790,74 €	519.860,69 €	9,95%
050_Veneto	47.182.700,94 €	6.305.809,04 €	13,36%
060_FVG	11.937.023,06 €	3.504.817,62 €	29,36%
070_Liguria	15.343.202,84 €	3.516.580,14 €	22,92%
080_Emilia Romagna	43.443.714,98 €	2.937.811,93 €	6,76%
090_Toscana	36.315.079,52 €	12.975.430,33 €	35,73%
100_Umbria	8.562.053,05 €	1.753.585,72 €	20,48%
110_Marche	14.807.918,63 €	482.308,79 €	3,26%
120_Lazio	55.229.619,86 €	3.796.244,87 €	6,87%
130_Abruzzo	16.724.125,65 €	- €	0,00%
140_Molise	3.911.332,46 €	55.807,98 €	1,43%
150_Campania	70.904.292,44 €	8.950.461,07 €	12,62%
160_Puglia	50.320.019,99 €	891.510,67 €	1,77%
170_Basilicata	7.111.490,79 €	160.447,56 €	2,26%
180_Calabria	24.042.738,10 €	208.947,92 €	0,87%
190_Sicilia	61.613.176,26 €	3.724.516,45 €	6,04%
200_Sardegna	20.913.257,74 €	1.053.551,15 €	5,04%
TOTALE	638.851.083,57 €	68.438.612,34 €	10,71%

Fonte: Regis e attività di monitoraggio febb 2025

M6C2I1.1 Digitalizzazione DEA (target comunitario 280)

Stato procedurale

	DEA	Somma di FIN RRF - ReGIS 14/02/2025	Ordinativi da Relazione di Monitoraggio Febbraio 2025	% Ordinativi/Tot finanziamento RRF	IMPORTO FATTURATO AL SAL febb 2025 dichiarato Regione/PA da Monitoraggio (iva inclusa)	% SAL fatturato rispetto a finanziamento RRF DEA I e II Livello
010_Piemonte	24	96.335.808,56 €	83.344.388,45 €	86,51%	24.372.213,33 €	25,30%
020_VDA	1	2.763.313,03 €	3.717.923,34 €	134,55%	1.588.138,34 €	57,47%
030_Lombardia	40	219.259.037,84 €	161.889.598,05 €	73,83%	43.508.969,08 €	19,84%
041_PA Bolzano	1	11.371.454,40 €	15.572.853,26 €	136,95%	6.643.302,02 €	58,42%
042_PA Trento	1	11.861.875,00 €	11.888.244,06 €	100,22%	2.981.680,85 €	25,14%
050_Veneto	24	107.098.677,96 €	88.182.112,27 €	82,34%	27.597.645,49 €	25,77%
060_FVG	3	27.095.510,91 €	24.220.131,28 €	89,39%	8.468.390,57 €	31,25%
070_Liguria	8	34.827.102,04 €	28.375.709,25 €	81,48%	2.933.528,57 €	8,42%
080_Emilia Romagna	19	98.611.659,50 €	82.850.796,01 €	84,02%	26.421.921,61 €	26,79%
090_Toscana	19	82.430.572,00 €	86.757.529,92 €	105,25%	36.453.929,09 €	44,22%
100_Umbria	7	19.434.761,98 €	15.249.950,60 €	78,47%	355.652,90 €	1,83%
110_Marche	7	33.612.075,55 €	29.922.072,91 €	89,02%	1.306.969,29 €	3,89%
120_Lazio	21	125.364.151,53 €	77.600.025,93 €	61,90%	18.497.858,24 €	14,76%
130_Abruzzo	8	37.961.619,98 €	30.020.561,71 €	79,08%	623.453,57 €	1,64%
140_Molise	1	8.878.222,89 €	6.971.015,47 €	78,52%	1.460.370,71 €	16,45%
150_Campania	29	160.943.644,44 €	129.409.688,23 €	80,41%	20.034.484,74 €	12,45%
160_Puglia	17	114.219.989,67 €	87.256.795,76 €	76,39%	22.673.576,00 €	19,85%
170_Basilicata	2	16.142.172,00 €	9.722.594,69 €	60,23%	4.079.409,63 €	25,27%
180_Calabria	11	54.573.930,43 €	43.787.742,20 €	80,24%	5.839.380,83 €	10,70%
190_Sicilia	29	139.853.891,39 €	123.708.299,45 €	88,46%	40.514.631,47 €	28,97%
200_Sardegna	9	47.470.412,07 €	43.245.448,50 €	91,10%	11.036.300,91 €	23,25%
Italia	281	1.450.109.883,17 €	1.183.693.481,34 €	82%	307.391.807,23 €	21,20%

M6C2I1.1.1 Digitalizzazione DEA (target comunitario 280)

Stato finanziario

M6C2I1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)				
Sub-misura M6C2I1.1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello				
SOGGETTO ATTUATORE	Budget PNRR	Importo richiesto PNRR al 31/01/2025 (dato consolidato il 20/02/2025) % su Budget PNRR		
010_Piemonte	96.335.809,56 €	26.938.544,48 €		27,96%
020_VDA	2.763.313,03 €	1.697.120,57 €		61,42%
030_Lombardia	219.259.037,84 €	32.669.213,37 €		14,90%
041_PA Bolzano	11.371.453,96 €	6.366.679,54 €		55,99%
042_PA Trento	11.861.874,55 €	2.981.680,84 €		25,14%
050_Veneto	107.098.677,96 €	24.866.034,84 €		23,22%
060_FVG	27.095.510,91 €	4.214.737,37 €		15,56%
070_Liguria	34.827.102,04 €	2.055.592,66 €		5,90%
080_Emilia Romagna	98.611.659,50 €	20.706.044,50 €		21,00%
090_Toscana	82.430.571,57 €	31.213.828,44 €		37,87%
100_Umbria	19.434.761,98 €	3.277.184,87 €		16,86%
110_Marche	33.612.075,55 €	1.239.652,38 €		3,69%
120_Lazio	125.364.151,55 €	12.936.724,20 €		10,32%
130_Abruzzo	37.961.619,64 €	942.522,50 €		2,48%
140_Molise	8.878.222,89 €	556.644,96 €		6,27%
150_Campania	160.943.647,35 €	22.844.726,69 €		14,19%
160_Puglia	114.219.989,70 €	9.271.942,40 €		8,12%
170_Basilicata	16.142.171,75 €	4.075.979,47 €		25,25%
180_Calabria	54.573.930,99 €	936.277,20 €		1,72%
190_Sicilia	139.854.005,62 €	36.277.064,28 €		25,94%
200_Sardegna	47.470.412,06 €	9.628.223,42 €		20,28%
TOTALE	1.450.110.000,00 €	255.696.418,98 €		17,63%

Fonte: Regis e attività di monitoraggio febb 2025

M6C2I1.1.2 Grandi apparecchiature (target comunitario 3100)

Stato procedurale

Regioni/PP.AA.	NUMERO APPARECCHIATURE DA CIS	% APPARECCHIATURE ORDINATE vs PROGRAMMATE CIS	% APPARECCHIATURE CONSEGNATE vs PROGRAMMATE CIS	% APPARECCHIATURE COLLAUDATE vs PROGRAMMATE CIS
010_Piemonte	181	100%	84%	82%
020_Valle d'Aosta	2	100%	100%	100%
030_Lombardia	380	100%	91%	89%
041_PA Bolzano	23	87%	87%	87%
042_PA Trento	26	100%	62%	62%
050_Veneto	185	98%	96%	95%
060_Friuli Venezia Giulia	41	100%	78%	66%
070_Liguria	61	98%	75%	64%
080_Emilia Romagna	239	100%	67%	65%
090_Toscana	120	100%	88%	85%
100_Umbria	43	100%	77%	77%
110_Marche	57	100%	82%	81%
120_Lazio	329	99%	97%	96%
130_Abruzzo	89	100%	76%	76%
140_Molise	23	100%	70%	57%
150_Campania	418	94%	65%	65%
160_Puglia	273	98%	70%	67%
170_Basilicata	52	88%	65%	63%
180_Calabria	286	97%	86%	79%
190_Sicilia	298	92%	76%	71%
200_Sardegna	97	99%	67%	67%
ITALIA	3223	97%	80%	77%
	<i>% rispetto al target comunitario (3100 GA)</i>	101%	83%	80%

Fonte: Regis e attività di monitoraggio febb 2025

M6C2I1.1.2 Grandi apparecchiature (target comunitario 3100)

Stato finanziario

M6C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)				
SOGGETTO ATTUATORE	Budget PNRR	Importo richiesto PNRR al 31/01/2025 (dato consolidato il 20/02/2025) % su Budget PNRR		
010_Piemonte	78.999.668,72 €	40.183.358,52 €		50,87%
020_VDA	2.266.040,17 €	2.266.000,00 €		100,00%
030_Lombardia	179.802.208,90 €	109.389.658,43 €		60,84%
041_PA Bolzano	9.325.100,39 €	6.844.433,72 €		73,40%
042_PA Trento	9.727.267,20 €	1.801.741,36 €		18,52%
050_Veneto	87.825.701,77 €	58.210.925,06 €		66,28%
060_FVG	22.219.529,75 €	14.487.971,86 €		65,20%
070_Liguria	28.559.779,96 €	15.221.188,62 €		53,30%
080_Emilia Romagna	80.865.967,38 €	29.263.618,32 €		36,19%
090_Toscana	67.596.752,20 €	33.778.725,41 €		49,97%
100_Umbria	15.937.373,29 €	5.645.691,68 €		35,42%
110_Marche	27.563.403,95 €	16.371.653,33 €		59,40%
120_Lazio	102.804.206,33 €	62.009.724,06 €		60,32%
130_Abruzzo	31.130.224,47 €	11.849.394,81 €		38,06%
140_Molise	7.280.539,50 €	344.542,15 €		4,73%
150_Campania	131.980.982,80 €	64.078.883,51 €		48,55%
160_Puglia	93.665.495,62 €	28.247.069,89 €		30,16%
170_Basilicata	13.237.302,17 €	2.355.056,82 €		17,79%
180_Calabria	44.753.062,11 €	6.939.659,96 €		15,51%
190_Sicilia	114.686.534,16 €	48.516.200,25 €		42,30%
200_Sardegna	38.927.859,16 €	9.756.834,55 €		25,06%
	1.189.155.000,00 €	567.562.332,31 €		47,73%

Fonte: Regis e attività di monitoraggio febb 2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

