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NUOVO OSPEDALE POLICLINICO: IPOTESI

Il trend a livello nazionale ed internazionale tende alla riduzione, oltre che del

numero di posti letto, anche del numero dei presidi ospedalieri presenti (cfr.

numerose città italiane): infatti il presidio unico può consentire maggiori efficienze e

quindi la riduzione dei costi complessivi di realizzazione e di gestione.

STIME RIGUARDO I COSTI ED I TEMPI DI REALIZZAZIONE: IPOTESI

1. Nuovo ospedale da 1.000 p.l. su area PD Est – San Lazzaro:

� costo stimato: 380 mil. €;

� tempistiche: 9 anni e 6 mesi +/- 18 mesi.

2. Nuovo ospedale da 1.400 p.l. su area PD Est – San Lazzaro:

� costo stimato: 500 mil. €;

� tempistiche: 9 anni e 6 mesi +/- 18 mesi.
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NUOVO OSPEDALE POLICLINICO: IPOTESI

STIME RIGUARDO I COSTI ED I TEMPI DI REALIZZAZIONE: IPOTESI

3. Nuovo ospedale da 1.400 p.l. su area Via Giustiniani – sito attuale:

� costo stimato: 660 mil. € (meno pediatria, parte policlinico e Gallucci;

� tempistiche: 17 anni e 3 mesi +/- 18 mesi.

4. Nuovo ospedale su 2 poli da 1.400 p.l.: costo stimato totale 580 mil. €:

a. polo ospedaliero da 700 p.l. su area PD Est – San Lazzaro: costo
stimato 280 mil. €;

b. polo ospedaliero da 700 p.l. su area Via Giustiniani – sito attuale:
costo stimato 300 mil. €.(compreso recupero punto 3)

� tempistiche: analoghe ad ipotesi 1 per polo 4 a., circa 13 aa ma da
stimare per polo 4 b.
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NUOVO OSPEDALE POLICLINICO: IPOTESI

Sono stati considerati solo i costi relativi alla parte edile ed impianti, senza varianti in corso

d’opera, arredi ed attrezzature, eventuali costi per l’area, costi di attivazione e trasferimento.

I costi tengono conto della complessità, crescente al crescere delle dimensioni dell’ospedale

e, della complessità legata all’operare nel sito attuale.

Nel caso anziché PD Est – San Lazzaro si vogliano considerare aree diverse quali area PD

Colli – Brusegana e area PD Ovest andranno considerati i costi delle infrastrutture

specifiche per ciascuna area, i costi legati al trasferimento delle attività dell’AULSS 6 per

l’area dei Colli, ed i costi specifici delle aree.


